	Еженедельный план РЭС с 03 по 07 декабря 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ  Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 4 шт.
	выполнено

	4
	Откопка места повреждения КЛ-10 кВ  Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 15 м.
	выполнено

	5
	монтаж соеденительных муфт КЛ-6 кВ  Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 2 шт.
	заменена в связи с отсутствием резервного источника питания на Ф.№9 ПС "Южная" 

	6
	Откопка места повреждения КЛ-6 кВ  Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 5 м.
	

	Советский РЭС

	1
	Регулировка ВН ТП-341,942, 2 шт.
	выполнено

	2
	сборка одностоечной опоры , 10 шт.
	выполнено

	3
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов.
	выполнено

	4
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	5
	монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 14 РП-6, 2 шт.
	выполнено

	6
	Разработка, планировка грунта Ф11,14 РП-6, 8,10 м3.
	выполнено

	7
	Работа по снятию показаний
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-126, 236, 208, 156, 4 шт.
	выполнено

	2
	то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-35, 1 шт.
	выполнено

	3
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	4
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	5
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт.
	не выполнено в связи с большим количеством повреждений 

	6
	Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт.
	выполнено

	Еженедельный план РЭС с 10 по 14 декабря 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ  Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 2 шт.
	не выполнено в связи с не допуском на ПС "Южная"

	4
	Откопка места повреждения КЛ-10 кВ   Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ -  5 м.
	выполнено

	5
	Регулировка уровня напряжения на ТП-794, 538 - 2 шт.
	выполнено

	6
	Замена автомата АВ-3 на ТП-838 - 1 м.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	Установка одностоечной дерев. опоры ул. Песочная , 15 шт.
	Замена подводок к ж/домам на ВЛ-0,4 кВ ТП-913

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 22 абонентов.
	выполнено


	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 2 абонентов
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-975, 2 шт.
	заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.34 ТЭЦ-1

	5
	Разработка, планировка грунта Ф10 АРЗ, ТП-975 р.11, 9,05 м3.
	

	Железнодорожный РЭС

	1
	то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-49, 260, 2098, 2054, 187, 290, 6 шт.
	выполнено

	2
	то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-282, 255, 2 шт.
	выполнено

	3
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов.
	выполнено

	4
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	5
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт.
	не выполнено в связи с большим количеством повреждений 

	Еженедельный план РЭС с 17 по 21 декабря 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ  Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 2 шт.
	выполнено

	4
	Откопка места повреждения КЛ-6 кВ   Ф№2 ПС "Районная"  на РП-19 -  5 м.
	выполнено

	5
	Регулировка уровня напряжения на ТП-1101 - 1 шт.
	выполнено

	6
	ТП-782 установка ячейки ЩО-70, 1 шт.
	выполнено

	7
	ВЛ-0,4 кВ ТП-782, монтаж провода СИП, 0,2 км.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	Замена подводок к ж/д (перевод на новую линию) ТП-913,404. , 0,4 км.
	выполнено

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 28 абонентов.
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	4
	монтаж приборов учета на фасаде ТП-404, 10 шт.
	выполнено

	5
	монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 10 АРЗ, 2 шт.
	выполнено

	6
	монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-975 р.3
	выполнено

	7
	Разработка, планировка грунта Ф10 АРЗ, ТП-975 р.3, 8,55 м3.
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-161, 19, 2 шт.
	выполнено

	2
	то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-64, 164, 170, 240, 255, 45, 6 шт.
	выполнено

	3
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов.
	выполнено

	4
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	5
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт.
	не выполнено в связи с большим количеством повреждений 

	6
	монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 20 шт.
	выполнено

	7
	монтаж провода СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-2004, 250 м.
	выполнено

	Еженедельный план РЭС с 24 по 29 декабря 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	монтаж соеденительных муфт КЛ-6 кВ  Ф№3 ПС "Районная" на ТП-850 - 2 шт.
	выполнено

	4
	Откопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 5 м.
	выполнено

	5
	Перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ТП-1039 руб. 2
	выполнено

	6
	Ремонт вводного рубильника ТП-1020-1 шт.
	выполнено

	7
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	Ремонт рубильника 0,4 кВ ТП-983 р.1, 1 шт.
	выполнено

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 35 абонентов.
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 20 абонентов
	выполнено

	4
	монтаж провода СИП - ул.Песочная(500 м.), пер. Вологодский (150 м.)
	выполнено

	5
	монтаж концевых муфт в/у - Ф8 РП-15, 1 шт.
	заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.34 ТЭЦ-1

	6
	Разработка, планировка грунта Ф8 РП-15 ввод ТП-347, 8,3 м3.
	

	7
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов.
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт.
	выполнено

	5
	монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 20 шт.
	заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.12 ТЭЦ-1

	6
	Обход осмотр ВЛ6 кВ Ф.52 ГПП "Авиазавод"
	выполнено


