	Еженедельный план РЭС с 04 по 08 февраля 2013 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Откопка места повреждения КЛ-10 кВ  Ф№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 - 15 м.
	не выполнено в связи с большой глубиной залегания КЛ

	2
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	4
	Монтаж контура заземления на ТП (новая) п.Силикатный
	выполнено

	5
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	6
	Монтаж приборов учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Шумяцкого - 5 шт.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	Монтаж ОДПУ, 4 шт.
	выполнено

	4
	монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 10 шт.
	-

	5
	монтаж соед. муфт КЛ-10 кВ Ф6 РП-2, 2 шт.
	выполнено

	6
	монтаж конц. муфт КЛ-10 кВ Ф6 РП-2, 1 шт.
	-

	7
	монтаж муфт ТП-452 р.16, 2 шт.
	-

	8
	Разработка, планировка грунта Ф16 РП-2, ТП-452 р.16, 8 м3.
	выполнено

	9
	Бездоговорное рейд
	выполнено

	10
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Монтаж ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт.
	не выполнено в связи с большой глубиной залегания КЛ

	5
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	6
	Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	7
	Монтаж приборов учета и перевод абонентов на новую ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 10 шт.
	выполнено

	Еженедельный план РЭС с 12 по 15 февраля 2013 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Откопка места повреждения КЛ-10 кВ  Ф№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 - 15 м.
	выполнено

	2
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	4
	Вязка опор на базе - 5 шт.
	выполнено

	5
	Установка опор ВЛ-0,4 кВ ТП-КТП-2 ул.Илькинская - 5 шт.
	выполнено

	6
	Монтаж приборов учета в ВРУ-0,4 кВ жилых домах - 5 шт.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	Монтаж ОДПУ, 8 шт.
	выполнено

	4
	монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 10 шт.
	выполнено

	5
	монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф5 РП-13, 2 шт.
	ВЛ-35 кВ ТК-301, ТЦ-302 оп.94а монтаж

	6
	монтаж конц. муфт КЛ-10 кВ Ф6 РП-2, 1 шт.
	 

	7
	монтаж муфт ТП-452 р.16, 2 шт.
	муфт с применением автовышки ВС-22

	8
	Разработка, планировка грунта Ф5 РП-13, ТП-452 р.16, 8 м3.
	выполнено

	9
	Бездоговорное рейд
	выполнено

	10
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Монтаж ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт.
	не выполнено в связи с большой глубиной залегания КЛ

	5
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	6
	Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	Еженедельный план РЭС с 18 по 22 февраля 2013 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Замена КЛ-0,4 кВ на жилой дом по ул.Бограда, №61 на провод СИП - 40 м.
	не выполнено

	2
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	4
	Монтаж провода СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-1104 - 150 м.
	выполнено

	5
	Установка ОДПУ - 8 шт.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	Монтаж ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф5 РП-13, 8 шт.
	выполнено

	5
	Разработка, планировка грунта Ф5 РП-13 8 м3.
	выполнено

	6
	Бездоговорное рейд
	выполнено

	7
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Монтаж ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт.
	выполнено

	5
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	6
	ВЛ-0,4 кВ ТП-202 (РЖД), монтаж опор, 3 шт., монтаж провода СИП, 200 м.
	выполнено

	7
	Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	Еженедельный план РЭС с 25 февраля по 1 марта 2013 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Замена КЛ-0,4 кВ на жилой дом по ул.Бограда, №61 на провод СИП - 40 м.
	не выполнено

	2
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	4
	КЛ-10 кВ Ф.№13 РП-36 на ТП-1175, монтаж муфт, 2 шт.
	выполнено

	5
	ТП-730 ремонт оборудования РУ-0,4 кВ
	выполнено

	6
	Установка ОДПУ - 8 шт.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	Монтаж ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф6 РП-2, 2 шт.
	выполнено

	5
	ТП-252 ревизия автомата
	выполнено

	6
	Разработка, планировка грунта Ф6 РП-2 7,6 м3.
	выполнено

	7
	Бездоговорное рейд
	выполнено

	8
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Монтаж ОДПУ, 10 шт.
	выполнено

	2
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№13 КТП-3 м/у ТП-173 и ТП-88, 2 шт.
	выполнено

	5
	Работа по транспорту электрической энергии
	выполнено

	6
	ВЛ-0,4 кВ ТП-202 (РЖД), замена подводок, 15 шт.
	выполнено

	7
	ВЛ-0,4 кВ ТП-166 (РЖД), монтаж провода СИП, 150 м.
	выполнено

	8
	Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт.
	выполнено


